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帯広圏域都市計画区域区分の変更について
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帯広圏都市計画区域区分の変更スケジュール（予定）  

 
   

 

令和８年

９月 都市計画変更図書作成委託

 １０月

 １１月

 １２月

 １月

 ２月 都市計画課下下協議

  

 

 

 

 

 

 

令和９年 

 

３月 関係機関協議

 ４月 農地調整課説明

 ５月 農水省・国交省概要協議

 ６月 都市計画課説明

 ７月 農水省・国交省下下協議

 ８月 関係課説明（農地調整課、森林計画課、環境生活部各

課、河川砂防課）

 ９月 農水省・国交省下協議 

原案提出

 １０月 北海道都市計画審議会幹事会 

北海道都市計画審議会（予備審査）

 １１月 国土交通省事前協議

 １２月 市町村意見聴取

 １月 案の縦覧

 ２月 北海道都市計画審議会（本審査）

 令和 10年 ３月 決定告示


