５/13/2020

哺育育成施設建設工事発注スケジュール

· 4月3日(金)　建築確認申請提出(日本ERI)　　おおむね2か月

· 4月6日(月)～5月14日(木)　設計内容の確認、新年度単価入れ替え、工期設定、仮設　　
計画、冬季間施工、制限付一般競争入札の制限内容決定

· 5月14日(木）　設計書まとめ　

· 5月14日(木)　制限付一般競争入札公告の起案・実施要項・見積要項書作成

· 5月15日(金)　制限付一般競争入札　告示

· 5月15日(金)～6月8日(月)　入札参加申請書配布・設計図書閲覧期間（17日間）
※質疑期間　5月21日（木）17:00まで　　回答日　5月28日（木）

· 6月1日(月)　入札参加申請書受付期限

· 6月3日(水)　入札参加資格審査結果通知（契約審査会）

· 6月9日(火)　入札執行

· 6月10日(水)　仮契約

· 6月10日(水)～6月16日(火)　議案資料作成・起案決定

· 6月17日(水)　総務課行政経営係へ議案送付

· [bookmark: _GoBack]6月19日(金)　議案書配布

· 6月23日(火)　契約締結(6月定例会　最終日)

· 工期　令和2年７月１日(水)～　令和3年3月31日(274日)

· 受渡　令和3年3月31日


