

芽室町営水泳プール等整備事業に係る柏の木伐採について

1 スケジュール

- ・令和元年度 建替基本計画

⇒P18「本計画の対象ゾーン内にも、柏の自生木が数本含まれており、これらの樹木は極力生かす計画とします。なお、やむを得ず伐採する場合は、木材の施設整備での活用や、運動公園敷地内でのクローン再生植樹等を行います。」

- ・令和3年度 基本設計（策定済み）、実施設計（策定中）

- ・令和4年度 建替工事、外構工事

⇒伐採予定

- ・令和5年度 供用開始、外構工事

※クローン植樹の準備が整い次第、植樹（令和5年度以降）

2 柏の木について（基本設計より・図1参照）

- ・①の既存柏を伐採予定。
- ・②に伐採した柏のクローン植樹を実施予定。

