


後期実施計画策定について

(1) 第5期芽室町総合計画後期実施計画について



(2) スケジュール概要

2021年 6～7月	まちづくりアンケート（町民2,000人対象）
6～7月	中学生まちづくりアンケート
10～11月	めむろ未来☆ミーティング（7テーマ）
12月	総合計画審議会専門部会グループワークの実施
2022年 2月	担当課素案作成
3月	議会説明 → 担当課素案修正
4～5月	総合計画審議会計画専門部会
5～6月	総合計画審議会 → 素案修正
7月	新町長体制における原案作成
8月	町民による意見募集 → 原案修正
9月	議会提案
12月	議会議決予定

（裏面に続きます）

(3) 審議会の進め方(調査事項)

①後期実施計画について事務局から変更点等の説明(30秒程度)

※スムーズな進行のため、事前に資料をご確認ください。

②意見交換(1施策5～7分程度)

※施策ごとに進めていきます。